



Карточка проекта «Оптимизация процесса подготовки к занятию материалов, инструментов, наглядных пособий различных декоративных технологий в кабинете художественного объединения «Графика» в ГБУДО ДУМ «Магнит»

Министр образования и науки
Челябинской области

_____/ В.В. Литке

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик процесса: Летучева Людмила Александровна, директор ГБУДО «Дом учащейся молодежи «Магнит», Есипова Людмила Владимировна, педагог дополнительного образования

Владелец процесса: Летучева Людмила Александровна, директор ГБУДО «Дом учащейся молодежи «Магнит»

Периметр проекта: ГБУДО ДУМ «Магнит», кабинет художественного объединения «Графика»

Границы процесса: с момента начала систематизации хранения до завершения систематизации хранения в кабинете кабинет художественного объединения «Графика».

Руководитель проекта: Есипова Людмила Владимировна, педагог дополнительного образования.

Команда проекта: Есипова Людмила Владимировна, педагог дополнительного образования;

Кленина Оксана Николаевна, педагог дополнительного образования;

Лемешко Евгения Олеговна, концертмейстер

Голикова Ольга Викторовна, заместитель директора по АХЧ

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: невыполнение рабочей программы дополнительного образования для обучающихся

Последствия: длительное время подготовки педагога к занятию, низкий уровень проведения занятий, снижение имиджа организации дополнительного образования.

Причины возникновения: отсутствие стандарта процесса хранения материалов и инструментов и наглядных пособий.

Ценность для заказчика: сокращение времени на подготовку и проведения занятий; разработка стандарта хранения материалов, инструментов, наглядных пособий; повышение качества образования обучающихся; улучшение имиджа образовательного учреждения.

3. Плановый эффект

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
Время, затраченное на поиск материалов, инструментов и пр.	10 минут*	Сокращение в 2 раза
Стандарт процесса хранения материалов, инструментов, наглядных пособий	отсутствие	наличие
Доля обучающихся, удовлетворенных качеством проведения занятия	60%*	Увеличение в 1,5 раза

* показатель будет уточнен в ходе картирования текущего состояния процесса

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 17.10.2024
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса – 17.10.2024 – 30.11.2024
разработка карты текущего состояния процесса – 18.10.2024 – 12.11.2024
разработка карты целевого состояния процесса – 09.11.2024 – 19.11.2024
разработка плана реализации проекта – 19.11.2024 – 30.11.2024
3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процесса – 30.11.2024
4. Внедрение улучшений – 30.11.2024 – 10.12.2024
5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – 11.12.2024 – 16.12.2024
6. Защита и закрытие проекта – 17.12.2024

Согласовано:

Ректор государственного бюджетного
учреждения дополнительного
профессионального образования
«Челябинский институт развития
профессионального образования»

_____/ Е.П. Сичинский